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Neues Konzept fiir das Stadionbad Bremen:

Der Weg vom herkommlichen Freibad zu einer Kombination aus
einer Badeteichanlage und einem ,,klassischen* Beckenbad

Dipl.-Ing. (FH) Michael Brockmann*

Mit dem im Jahr 2001 politisch beschlossenen Biderkonzept fiir die Stadt Bremen hat der Senat der Hanse-
stadt den Gestaltungsprozess zur kiinftigen Struktur und Konzeption der stidtischen Bider eingeldutet.
Durch Modernisierungen der Bader deren Attraktivitdt zu erhéhen und in Verbindung mit MaBnahmen,
welche die Betriebskosten senken, die Wirtschaftlichkeit der Betriebe weiter zu starken, kennzeichnet den

Leitgedanken dieses Konzepts.

Die Bremer Bider GmbH betreibt als Péch-
ter fiir die Stadtgemeinde zwei Erlebnis-,
zwei Kombi-, vier Stadtteil- und zwei Frei-
béider sowie eine Eislaufhalle. Mit der Uber-
nahme der Bauherrenfunktion fiir acht Mo-
dernisierungsprojekte haben die Bremer
Béder im Rahmen eines Gesamtinvestitions-
volumens von rund 22 Mio. € die Umsetzung
der Projekte mit Stand Anfang 2007 nahe-
zu abgeschlossen.

Das Stadionbad vor der
Modernisierung

Ein Baustein dieses Investitionskonzepts ist
das Stadionbad, ein herkommliches Freibad,
das vor der Modernisierung folgende Merk-
male aufwies:

In seinen Urspriingen im Jahr 1925 ent-
standen, bestand das Wasserflichenangebot
aus einem Schwimmerbecken mit acht 50-m-
Bahnen, einem Springerbecken mit 10-m-Turm
und einem rund 2100 m2 groBen Nichtschwim-
merbecken. Die Gesamtwasserfléiche betrug
ca. 3470 m2. Uber die Jahre hatte sich fiir
das Bad ein groBer baulicher und technischer
Instandsetzungsbedarf ergeben: Die Becken
waren undicht, so dass sie entsprechende
Wasserverluste und Betriebskosten durch die
Nachspeisung mit Stadtwasser verursachten.

Das Stadionbad befindet sich an einer stid-
tebaulich exponierten Stelle direkt an der
Weser und dem Weserstadion in einem Fluss-
auebereich mitten in der Stadt - ein Frei-
raum, der durch die Faktoren Sport und
Erholung geprigt ist. Einen groBen Anteil an
den Nutzergruppen haben Jugendliche und
Kinder. Dariiber hinaus wird das Bad von
mehreren Sportvereinen genutzt. In einem
Lguten Sommer* konnten rund 90 000 Ba-

* Technischer Leiter der Bremer Bider GmbH

** Spciter konzeptionelle Weiterentwicklung zur
Badeteichanlage

degiste gezdhlt werden, womit das Stadi-
onbad das besucherstirkste stéidtische Frei-
bad war.

Verschiedene Konzeptionen zur
Modernisierung

Zur Frage der kiinftigen Gestaltung des Sta-
dionbades entstanden zwei Konzepte:

* das eine von der Bremer Béder GmbH,
das vorsah, das Bad weiterhin als ,klas-
sisches“ Freibad zu betreiben. Hierzu
sollten bauliche und technische Moderni-
sierungen mit einer Verringerung der
Wasserfléchen einhergehen.

das andere auf Basis einer Initiative aus
dem Stadtteil - getragen vom Ortsamt und
von Teilen der Ortspolitik -, das vorschlug,
das Bad zu einem Flussbad** ohne Ver-
ringerung der Wasserfliichen umzubauen.
Die beiden Konzepte unterschieden sich ganz
wesentlich in den Verfahren zur Badewasser-
aufbereitung und zur Desinfektion: Wihrend
das Konzept der Bremer Béider GmbH von
einer Badewasseraufbereitung im Sinne der
DIN 19 643 mit Zusatz von Desinfektions-
mitteln ausging, bestand die Konzeption des
Flusshades aus einer biologischen Wasser-
aufbereitung ohne Zugabe von Desinfektions-
mitteln.

Beide Konzeptionen stieBen bei Offentlich-
keit und Nutzern jeweils auf Unterstiitzung
und Ablehnung. Ein einheitliches Meinungs-
bild und eine Verstindigung schienen nicht
moglich.

Biirgerbeteiligung zur
Identifizierung der Konzeption
Aus dieser Situation heraus wurde politisch
beschlossen, zur Identifizierung der kiinftigen
Konzeption des Bades unter Einbeziehung
verschiedenster Nutzer- und Zielgruppen eine
umfassende Biirgerbeteiligung durchzufiihren.

Eine entsprechende Vereinbarung von Seiten
der Stadt, vertreten durch das Sportressort,
und von seiten des Ortsamtes/der Ortspoli-
tik hatte zum Inhalt, dass das Ergebnis der
Biirgerbeteiligung von mafBgeblicher Bedeu-
tung fiir die kiinftige Konzeption des Bades
sein sollte.

Das Verfahren wurde zeitlich begrenzt: Es
sah vor, dass nach einer Dauer von knapp
einem Jahr der Beteiligungsprozess Ende 2004
abgeschlossen werden sollte. Daran anschlie-

Blick von der Rutsche auf die Beckenlandschaft;
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Die Filteranlage trennt das Freibad von den Weserauen; Foto: Bremer Biider

Bend sollte nach der Badesaison 2005 der
Beginn und vor der Badesaison 2006 der Ab-
schluss der BaumaBnahme erfolgen.

Die Koordinierung und Organisation des
Biirgerbeteiligungsverfahrens wurde iiber
ein Biiro im Ortsamt Mitte /Ostliche Vorstadt
durchgefiihrt; zur Moderation des Verfahrens
wurden zwei externe Fachkrifte eingesetzt.

Zur Ausarbeitung der beiden gegeniiber-
stehenden Konzepte aus klassischem Bad und
Badeteichanlage wurden vom Bauherrn zwei
Planungsgruppen beauftragt, in denen jeweils
die Fachdisziplinen Freiraumplanung, Archi-
tektur und Technische Ausriistung vertreten
waren.

Vorgaben fiir zwei Planungsgruppen

Als Grundlage fiir beide Planergruppen wur-

den Vorgaben und Anforderungen formuliert,

von denen die wesentlichen nachfolgend auf-
gefiihrt sind:

+ Das Bad soll mindestens auf die bisherige
Besucherzahl ausgelegt werden (bis zu
4000 Badegiste pro Tag, aufgeteilt in
2/3 (2667) fiir den Nichtschwimmer- und
1/3 (1333) fiir den Schwimmerbereich).

+ Die Badewasserbeschaffenheit muss ein-
wandfrei sein. Als Grundlage fiir die
Badeteichanlage gelten die Empfehlungen
der FLL". Fiir das klassische Bad wird
die DIN 19 643 als Grundlage vereinbart.

* FLL: Forschungsgesellschaft Landschafts-
entwicklung Landschaftsbau e. V., Bonn, Emp-
fehlungen fiir Planung, Bau, Instandhaltung

und Betrieb von dffentlichen Schwimm- und
Badeteichanlagen, Oktober 2003
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+ Ein wesentliches Ziel ist die Senkung der
Betriebskosten des Bades.

+ Die Investitionskosten sollen nicht hiher
als 2,5 Mio. € sein.

+ Das Bad soll fiir den Vereinssport geeig-
net sein. Der 10-m-Turm soll erhalten
bleiben.

+ Die Lage am Fluss und das Umfeld sol-
len in die Freiraum-Konzeption aufgenom-
men werden.

Zur Betreuung des Beteiligungsverfahrens

und schlieBlich zur Formulierung eines Er-

gebnisses der Biirgerbeteiligung wurde ein
sogenannter Patenkreis aus Vertretern der
unterschiedlichen Interessengruppen zusam-
mengesetzt, und zwar vom Sportressort, Orts-
amt/Beirat, von der Bremer Bidder GmbH,
von Sportvereinen, Schulen, von der Biirger-
stiftung und von sozialen Einrichtungen aus
dem Stadtteil. Zur Unterstiitzung wurde wei-
terer Sachverstand u. a. durch das Gesund-
heitsamt Bremen hinzugezogen.

Begleitet wurde der Beteiligungsprozess
von einem Online-Forum und der Website
www.stadionbad.bremen.de. Das Ortsamt Mit-

te/Ostliche Vorstadt hat eine umfassende Do-
kumentation zur Biirgerbeteiligung heraus-
gegeben. Ergénzende Informationen finden
sich auch unter www.bremer-baeder.de.

Kompromiss: Kombination aus
beiden Badtypen

Nachdem die Planungsgruppen formulierte
Erkenntnisse und Anforderungen aus dem
Biirgerbeteiligungsverfahren in ihre Ent-
wiirfe eingearbeitet hatten, wurden die Ent-
wiirfe im Rahmen einer Diskussionsveran-
staltung erortert. Hier zeichnete sich ab,
dass inshesondere die Notwendigkeit der Zu-
gabe von Desinfektionsmitteln weiterhin kon-
trovers bewertet wurde. Da klar wurde, dass
weder die Konzeption des klassischen Bades
noch die der Badeteichanlage mehrheitsfihig
war, stellte sich die Frage nach einer mogli-
chen Kombination beider Konzepte, weswe-
gen die beiden Planungsgruppen aufgefordert
wurden, ihre Entwiirfe um eine Kombination
aus klassischem Bad und Badeteichanlage zu
erweitern.

Nach Vorstellung und Erorterung der iiber-
arbeiteten Entwiirfe wurde innerhalb des
Patenkreises die Entscheidung fiir die o. g.
Kombination und fiir den Entwurf einer der
beiden Planungsgruppen getroffen: Wéihrend
das Schwimmer- und das Springerbecken ge-
mél DIN 19 643 unter Zugabe von Desin-
fektionsmitteln betrieben werden sollte, sollte
das Nichtschwimmerbecken mit einer biolo-
gischen Wasseraufbereitung ohne Zugabe von
Desinfektionsmitteln versehen werden.

Daneben wurden fiir die Bereiche Frei-
raumgestaltung sowie fiir die bauliche und
technische Ausstattung des Bades ebenfalls
Anforderungen aus den Ergebnissen der Biir-
gerbeteiligung formuliert.

Das Gesamtergebnis ist im Friihjahr 2005
mit politischem Beschluss bestéitigt worden.
Somit ergaben sich folgende wesentliche
Merkmale fiir die zukiinftige Konzeption des
Bades:

Wasserflichen des Beckenbad Badeteichanlage
Stadionbades nach DIN nach FLL
Schwimmerbecken

(6 Bahnen a2 50 m) 839 m2 -
Springerbecken 504 m2 -
Nichtschwimmerbecken - 2495 m?
Planschbecken - 45 m2
Gesamt: 3883 m2, davon: 1343 m2 2540 m?




Die Badeteichanlage, rechis im Hintergrund: die Weser; Fotos: Polyplan, Bremen

Erste Betriebserfahrungen aus
der Saison 2006
Die bauliche Umsetzung der Konzeption
hatte - wie geplant - nach der Badesaison
2005 begonnen und konnte nach problem-
behaftetem Bauverlauf erst am 11. August
2006 mit der (Wieder-)Eroffnung des Bades
beendet werden.

Seit der Wiederinbetriebnahme wird das
Bad von der Bevilkerung sehr gut angenom-
men: So konnten noch trotz der spéiten Eroff-

nung des Bades innerhalb der Freibadsaison
2006 mehr als 20 000 Badegiiste gezihlt wer-
den. Dabei lag der Hochstsatz bei 1922 Besu-
chern pro Tag.

Auffilligkeiten oder Beanstandungen hin-
sichtlich der jeweils zugrunde gelegten An-
forderungen an die Badewasserqualitiit sind
nicht eingetreten. Belastbare Aussagen hier-
zu und zu weiteren Betriebserfahrungen sind
jedoch erst nach Ablauf mindestens einer
vollen Badesaison moglich.
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Die Beclken mit unterschiedlicher Wasseraufbereitung,; vorn: die Badeteichanlage

Jedoch zeichnet sich schon jetzt ab, dass
die neue Konzeption des Bades zu einer deut-
lich hoheren Attraktivitéit innerhalb der stadti-
schen Badelandschaft fiihren wird. Die Kom-
bination zweier, in ihrer Wasserbeschaffen-
heit sich unterscheidenden Badeangebote tréigt
wesentlich zum besonderen Charakter des
Freibades neben dem Weserstadion bei (sie-
he zur 0. g. Kombination ausfiihrlich den Ar-
tikel von Stefan Bruns in dieser Ausgabe ab
Seite 274).

05/07 AB. Archiv des Badewesens 269




